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Radverkehrsförderung im 
Landkreis Lüneburg

Landkreis Lüneburg I Mobilitätsausschuss 13.04.2023
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Gliederung

1. Sachstandsbericht Modellvorhaben 
Radverkehrsförderung 3.0 (VO 2023/112)

2. Sachstandsbericht 
Radverkehrskoordination (VO 2023/111)

3. Zukunftsperspektiven
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1. Sachstand Modellvorhaben
Radverkehrsförderung 3.0
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Motto: Flächendeckende Barrierefreiheit und Netztransparenz 

Umlaufsperren

Pfosten
Bordsteine

Schilder

Unebenheiten

Markierungen

Maßnahmen
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Was ist passiert, was steht an …

…

Kreistagsbeschluss
: interkommunale 
Verwaltungsvereinb
arungen

Feb. 
‘22

Apr.
‘22

Auftragserteilung 
Ingenieurbüro 
Beußel GmbH

Jul.
‘22

Erhalt 
Erhebungsrunde 1 
Leuphana

Auftragserteilung 
Bauunternehmen 
Rosseburg 
 kurz darauf 
Insolvenzmeldung

Sep.
‘22

Mär.
‘22

Auftragserteilung 
Programmierfirma
TraxVenture GmbH

Dez.
‘22

Auflösung 
Vertragsverhältnis m. 
Rosseburg GmbH am 
23.12.22 bestätigt.

Programmierung Online-
Tool

Mai
‘23

Roll-out

Auftragserteilung 
Bauunternehmen 
Seitz & Seitz GbR

Mär.
‘23

Nov.
‘22

Apr.
‘23

Ing. Vorplanungen 
und Abstimmungen
Bleckede
Radbruch

Voraussichtlicher 
Baubeginn Bleckede
nach Antragstellung

Erhalt und 
Weiterleitung 
Erhebungsdaten 2022

Sichtung und Abstimmungen über 
Online-Tool

Auslösung   
Bauaufträge

2024… 2025…2021

Änderungsantrag BALM
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Abgestimmt: 11 Stck. 

2 weitere in Abstimmung mit der DB Netz AG

Beispiel M 780 – Lauenburger Straße 13
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Beispiel M 496 – Fährweg 2

Erhebungsbeispiel
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Maßnahmenbeispiel

Ausschnitt aus Lageplan zu Fundnummer 1057

Grundsatz: Kurzfristig – kleinbaulich – nicht immer regelnd 

aber orientierend

Phasen der Maßnahmenumsetzung
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1. Sichtung durch das Ing.-Büro, die Kommunen und im Verlauf FD 42 und SBU

2. Externe Ingenieursleistungen (verschiedene Gutachten)

3. Grundlagenermittlung und Vorplanungen (Lph. 2+3)

4. (Mehrfach-) Abstimmungen zwischen allen Akteuren

5. Vorbereitungen und Beschluss in den Gremien der Kommunen

6. Ggf. Grunderwerb

7. Finanzierung/Förderantrag

8. Verzicht auf/oder Antrag auf Planfeststellung

9. Ausführungsplanung (Lph. 5)

10. Freigabe durch FD 45, ggf. Verkehrsbehörde und SBU

11. Bauausführung/Bauleitung (Lph. 8)

12. Abnahme

13. Nachweiserbringung an den Fördermittelgeber

„...von der Idee zur Ausführung...“

idealtypisch nächste Woche - im Regelfall und ohne Online-
Tool bis zu 6 Monaten
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Online-Tool
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Übersicht der Erhebungsgebiete
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