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Aktueller Sachstand Baumaßnahmen 

Radwege Landkreis Lüneburg, SBU

F
o

to
s
: 
C

a
rl

o
s
 F

e
rn

a
n

d
e

z
 L

a
s
e

r

Seite 2 von 13



Seite 2

P01; Ausbau Radweg an der K 30

Adendorf - Scharnebeck 

Teil der Premiumroute

Ausbaulänge: 1.610 m

Radwegebreite: 2,5 m
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P 01, Ausbau Radweg an der K30, Abschnitt Adendorf - Ebensberg

• Auftragserteilung an Fa. STRABAG aus Hamburg im April 2023

• Auftragsumme Fa, STRABAG brutto 470.0000,- €, 

• Kosten je lfm ca. 300,-

• Baubeginn: 02.05.23

• Aktuell Einbau Baton abgeschlossen

• Nächste Woche Einbau Asphalt in den Zufahrten

• Voraussichtliche Baufertigstellung Mitte Juni 23
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P 04, Ausbau Radweg an der K 53

Abschnitt Ebensberg - Scharnebeck

Ausbaulänge: 2.760 m

Radwegebreite: 2,5 m

Entsiegelung
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P 04, Ausbau Radweg an der K53/02, Abschnitt Ebensberg – Scharnebeck

1. und 3. Bauabschnitt

• Auftragserteilung an Fa. Darger aus Rullstorf im Mai 2023

• Auftragsumme Fa. Darger brutto 799.250,- €, 

• Kosten je lfm ca. 460,- €

• Baustelleneinweisung Fa. Darger am 23.05.23

• Baubeginn: Voraussichtlich 26.06.23

• Voraussichtliche Baufertigstellung Oktober 23
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P12, Ausbau Radweg an der K 36

Abschnitt 

Heiligenthal - Einmündung Oedeme

Ausbaulänge: 1.610 m

Radwegebreite: 2,5 m
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P 12, Ausbau Radweg an der K36, Abschnitt Heiligenthal – Abzweig Ödeme

• Auftragserteilung an Fa. Siebenbrodt aus Uelzen im April 2023

• Auftragsumme Fa Siebenbrodt brutto 739.235,- €, bzw.

• Kosten je lfm ca. 460,- € 

• Baubeginn: 22.05.23

• Aktuell Einbau Frostschutzsand

• Voraussichtliche Baufertigstellung Ende Juli 23
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P14, Ausbau Radweg an der K 01

Abschnitt Barum – Bütlingen ( Kreisgrenze)

Ausbaulänge:   710 m

Radwegebreite: 2,5 m
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Premiumroute Lüneburg –

Adendorf - Scharnebeck 

Ausschreibung der Planung 17.5.23
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Betrieb Straßenbau und 

Unterhaltung

www.landkreis-lueneburg.de
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