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Aktenzeichen: 35-3500 051
Datum: 07.07.2010 .
Sachbearbeiter/in: Beyer, Detlef Bel'ICht 201 Ol 1 60

Offentlichkeitsstatus: offentlich

Beratungsgegenstand:
Schulzentrum Oedeme - Fortsetzung der Brandschutzsanierung und Modernisierung der
Schulgebaude sudlich des Oedemer Weges

Produkt/e:
111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebaudemanagement

Beratungsfolge
Status Datum Gremium
o] 11.08.2010 Ausschuss fir Hochbau und Energiesparmalnahmen

Beschlussvorschlag:
Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Am Schulzentrum Oedeme werden in den Schulgebauden sidlich des Oedemer Weges seit 2007
Brandschutz- und Modernisierungsmalinahmen durchgefihrt. Neben der Optimierung des baulichen
Brandschutzes werden die Flachdacher saniert, Fenster erneuert und die Innenraume modernisiert.
Auf die Vorlage 2007/081 und den umfassenden Sachstandsbericht des beauftragten Architekten im
Ausschuss am 10.08.2009 wird Bezug genommen.

Die Umsetzung erfolgt in Bauabschnitten. Abgeschlossen sind die Arbeiten im 1. und 2. Obergeschoss
des Realschultraktes. Im Mai wurde die neue gemeinsame Verwaltung der Hauptschule und Realschule
im Erdgeschoss fertig gestellt. Im November erfolgt die Fertigstellung von 7 allgemeinen
Unterrichtsraumen und einem naturwissenschaftlichen Raum im Erdgeschoss. Zeitgleich wird die
Sanierung des Untergeschosses abgeschlossen. Die Hauptschule zieht danach komplett in die neuen
Raumlichkeiten im Bereich der Realschule um. In den freiwerdenden Raumen wird die AulRenstelle der
BBS Il untergebracht. Dies ist der jetzt anstehende nachste Sanierungsabschnitt. Nach dem Umzug
werden in dem Bereich der jetzigen BBS-AuRenstelle eine Lehrkiiche und Musikraume flir die Haupt-
und Realschule sowie die zentrale gemeinsame Mensa fiir das Schulzentrum entstehen. Zeitgleich
werden die naturwissenschaftlichen Fachraume der Haupt- und Realschule saniert und modernisiert.

Die Verwaltung und der beauftragte Architekt, Herr Reucher, werden die fortgeschriebene und mit den
Schulen abgestimmte Sanierungs- und Umbauplanung in der Sitzung noch naher vorstellen.
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