


Ablauf des Verfahrens



61B55 Elbbrücke Darchau - Neu Darchau; Kostenberechnung

Finanzierungsplan Stand 11-2025

Gesamtprojektkosten:			96.520.000,00 €	
Finanzierung				
Nach dem NGVFG zuwendungsfähige Kosten; Förderquote 75%				
zuwendungsfähige Kosten (rd):			Förder- quote	Förderung
1.	Baukostensumme (Brückenbaugewerke Kostenvar. 12.5%) davon zuwendungsfähig ca.;	88.550.000,00 € 85.488.000,00 €	75%	64.116.000,00 €
2.	Bauneben- und Sonstige Kosten	6.350.000,00 €		- €
2.1.	Ausführungsstatik einschließlich der zugehörigen Ausführungsunterlagen.	385.000,00 €	75%	288.750,00 €
3.	Grunderwerb Vermessung Grundstückskauf Notarkosten Entschädigungszahlungen u.a. (Prognose) davon zuwendungsfähig.	520.000,00 € 520.000,00 €	75% 75%	390.000,00 €
4.	Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, Kohärenzsichernde Maßnahmen: davon zuwendungsfähig ca	1.100.000,00 € 1.100.000,00 €	75%	825.000,00 €
Rundung u. nichtzuwendungsfähige Kosten			./.	250,00 €
Gesamt Σ =		96.520.000,00 €		65.620.000,00 €
Landesstraßenbauplanfond (4 x 1,5 Mio)				6.000.000,00 €
Brückenvereinbarung LK Lüneburg-LK Lüchow Dannenberg vom 9. Januar 2009 (4 Raten: 10%* 01.05.2009;10%;20%;60%)Rest:				630.000,00 €
Summe Förderung / Beitrag Dritte				72.250.000,00 €
Eigenanteil Landkreis Lüneburg				24.270.000,00 €