



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Gebäudewirtschaft
Az.: 65 20 16 0.0.0.
Datum: 04.09.2003
Sachbearbeiter/in: Wilcke, Uwe

Vorlagenart	Vorlagennummer
Bericht	2003/153
Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich

Beratungsgegenstand:
Bauarbeiten in den Sommerferien 2003 an dem Schulzentrum Oedeme und Embsen

Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö		Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Abzeichnung:

Landrat	Organisationseinheit
---------	----------------------

Sachlage:

In den Sommerferien wurden an Schulzentren Oedeme und Embsen Anstricharbeiten an den Fenstern durchgeführt. Für Oedeme standen hierfür Mittel im Sonderprogramm zur Verfügung. In Embsen finanzierte sich die Maßnahme planmäßig durch bereitgestellte Bauunterhaltungsmittel.

In beiden Schulzentren sind die Fensteranstriche jetzt auf dem Laufenden. Nicht gestrichen wurden marode Fenster, die in den nächsten Jahren ausgetauscht werden müssen. Ausgeführt wurden die Arbeiten durch die Zeitvertragsfirma Schröder aus Lüneburg.

Am Gymnasium Oedeme wurden 2 Fachunterrichtsräume zu Lasten des Flurs vergrößert. Die Maßnahme wurde termingerecht fertig. Die umgebauten Räume gingen nach den Ferien wieder in Betrieb. Durch einen tragischen Unglücksfall wurde ein Elektriker auf der Baustelle durch Stromschlag getötet. Die Gebäudewirtschaft hat der Witwe kondoliert und zur Beerdigung ein Blumengesteck gesandt.

Am Schulzentrum Oedeme fand gemäß Vorlage 23/2003 der erste Abschnitt der Elektrosanierung statt. Die Arbeiten wurden wegen eines tödlich verunglückten Mitarbeiters nicht termingerecht fertig. Die noch ausstehenden Arbeiten stören den Schulbetrieb jedoch nicht. Darum duldet die Gebäudewirtschaft die Verzögerung.