



Vorlagennummer: 2026/175
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Aktueller Stand EPAP 2025 (Stand: 01.06.2026)

Federführung: Klimaschutz/ Kreisentwicklung/ Wirtschaft
Produkte: 561-100 Klimaschutz

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Klimaneutralität 2030 (Kenntnisnahme)	15.06.2026	Ö

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

Die Verwaltung informiert über den aktuellen Umsetzungsstand des EPAP 2025 mit Stand vom 01.06.2026. Das EPAP mit seinem aktuellen Umsetzungsstand sowie die Erfolgsliste mit allen bereits abgeschlossenen Maßnahmen sind der Vorlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

Sonstiges:

- d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

ja



nein

klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

stark positive Klimawirkung

positive Klimawirkung

keine oder geringe Klimawirkung

negative Klimawirkung

stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Gesamtergebnis des KlimaChecks:	Teilergebnis(se) des KlimaChecks:
Bei Verwendung des derzeitigen Tools konnte bei dieser Vorlage keine Klimaauswirkung festgestellt werden.	
Begründung / Einordnung / Alternativen Prüfung:	
Es handelt sich um eine Berichtsvorlage.	

Anlage/n

1 - EPAP 2025 - Stand vom 01.06.2026 (öffentlich)

2 - Erfolgsliste EPAP - Stand vom 01.06.2026 (öffentlich)



LANDKREIS LÜNEBURG

Energiepolitisches Arbeitsprogramm (EPAP) zum European Energy Award 2025

Landkreis Lüneburg

FD Klimaschutz | Kreisentwicklung | Wirtschaft

Beschlossen am 16.06.2025

Stand vom 01.06.2026

MB 1 Entwicklungsplanung, Raumordnung

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
1.1.1	#22 Unterstützung der Kommunen bei der Anwerbung innovativer Wasserstoffkonzepte	Das GRW-Regionalmanagement Nordostiedersachsen Wasserstoffwirtschaft wird seit dem 01.09.2020 aus Fördermitteln finanziert. Eine Projektverlängerung um weitere 3 Jahre ist im Jahr 2023 erfolgt. Eine weitere Verlängerung und ein Trägerwechsel bis zum Jahr 2029 wird angestrebt. Das Regionalmanagement bündelt und berät die Aktivitäten im Bereich Wasserstoffwirtschaft in den 11 Landkreisen des ehem. Regierungsbezirkes Lüneburg.	2029	FD02	3	- €	16.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2020/483 + 2023/257 + 2025/250)	in Umsetzung
1.1.3	#18 Vernässung des Dahlenburg Moores	Das Grundstück soll 2025 durch die Naturschutzstiftung mit Mitteln des Landkreises erworben werden, um die Moorrenaturierung in Gang zu setzen.	2026	FD61	1	800.000 €	- €	Haushalt (Eigenmittel & Ersatzgeld)	Beschluss gefasst (VO 2024/258)	in Umsetzung
1.1.3	#7b Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts	Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für den Landkreis Lüneburg	2026	FD02	1	14.050 €	- €	Fördermittel (90%) + Haushalt (10%)	Beschluss gefasst (VO 2023/352)	in Umsetzung
1.2.2	#51 Radpremiumroute Lüneburg-Adendorf-Scharnebeck	Entsprechend der Radverkehrsstrategie (Maßnahme A2), Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Radpremiumroute Lüneburg-Adendorf-Scharnebeck, Einstieg in die Planungen sowie Umsetzung dieser. Größere Umsetzungsprojekte werden als Einzelmaßnahmen geführt (#51a...) <i>Maßnahme gilt als abgeschlossen, wenn die Planung abgeschlossen ist. Umsetzungsprojekte werden als neue Maßnahmen geführt (#51a...).</i>	2027	FD45	2	140.000 €	- €	Haushalt (Machbarkeitsstudie)	Beschluss gefasst (VO 2021/446)	in Umsetzung
1.1.1/ 5.2.3	#92 Digitalisierungsstrategie	Es soll eine Digitalisierungsstrategie inklusive erster abgeleiteter Maßnahmen für die Landkreisverwaltung erstellt werden (entsprechend der Zielsetzung im Haushaltsplan für 2025). Der Erfolg der Digitalisierungsstrategie soll auch an Klimaschutzkriterien gemessen werden (Kriterienentwicklung mit FD02. Bspw. Verringerung der Arbeitswege, Steigerung der Heimarbeitsquote, Effizientere Raumnutzung). Für die Priorisierung von Digitalisierungsprojekten soll das Klimaschutzinflusspotential mit aufgenommen werden.	2026	FD03 (FD02)	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2024/258)	in Umsetzung
1.1.2	#99 Ladeinfrastrukturkonzept fortschreiben	Das Ladeinfrastrukturkonzept (von 2018) soll fortgeschrieben werden.	2027	FD45	3	40.000 €	- €	Haushalt	Beschluss notwendig	noch nicht gestartet
1.1.3	#95 Flächenerwerb und Beratung zur Grünlandextensivierung	Weitere Flächen sollen für die Umsetzung eigener Naturschutz-Maßnahmen erworben werden. Es soll auch Beratung und Austausch mit anderen Akteure zu besonders natur- und umweltverträglichen Wirtschaftsweisen auf deren Flächen angeboten werden. Beschlüsse sind für Einzelmaßnahmen >50.000€ notwendig. Verwendete Mittel für den Biotopschutz, Artenschutz (Umweltschutz allg.): Haushaltsmittel und Ersatzgeld. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn die Zuständigkeiten und Finanzierung gesichert sind.</i>	Dauer- aufgabe	FD61	2	- €	100.000 €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
1.4.2	#10 Handreichung für Kreiskommunen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung im Bauleitplan-Verfahren	In Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdiensten der Kreisverwaltung soll eine Handreichung für die Kreiskommunen entstehen, in der zur frühzeitigen Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung im Rahmen der Bauleitplanung angeregt wird. Die Handreichung soll in einer HVB-Runde und im Bauamtsleitertreffen der Kreiskommunen vorgestellt und den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.	2026	FD02	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
1.4.2	#94 Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Bauverfahren	Bereitstellung von Informationen für eine eine frühzeitige und Beratung Bauwilliger zu THG neutraler Bauweise, einschließlich Bauökologie: Angehenden Bauherren soll Informationsmaterial zu Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz und Klimaschutz bereitgestellt werden (Informationen z.B. zu energieeffizientem Bauen und die Nutzung nachhaltiger Baustoffe, zur Beratungspflicht nach GEG und Finanzierung einer Energieberatung, Pflicht der Erstellung von Gebäudeenergieausweisen). Bauherren sollen auf Kontroll- und Überprüfungsmöglichkeiten hingewiesen werden, z.B. Energieagentur, Energieberater, Blower-Door-Test, Thermografie Beleg des Erfolgs einer Beratung.	2027	FD02 (FD60)	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	Start/ Beschluss/ Planung
1.4.2	#96 Entwicklung von Beratungsangeboten auf Grundlage des Klimaportals	Die Beratungsangebote für private Haushalte ("Klimaschutz daheim") und weitere Akteure (Handwerkskammer, Unternehmen..) im Landkreis sollen aufbauend auf den Ergebnissen des Klimaportals überprüft und weiterentwickelt werden.	2027	FD02	2	- €	5.000 €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung

MB 2 Kommunale Gebäude und Anlagen

MB- Nr	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
2.1.1	#28 Entsiegelung von Schulhofflächen	Jährlich sollen zwei Schulhöfe entsiegelt werden ab 2022. Zur Gestaltung der neuen Schulhöfe siehe #103. Maßnahme gilt als abgeschlossen, wenn alle kreiseigenen Schulhöfe entsiegelt worden sind.	2030	FD35	3	- €	40.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/071)	in Umsetzung
2.1.2	#31 Erweiterung des Energiemanagementsystems	Die Verbrauchswerte sollen monatlich abgelesen und den Liegenschaftsverantwortlichen übermittelt werden. So kann auf eine Abweichung der Verbräuche zeitnah reagiert werden. Die Nutzung der aktuellen Software Infoma soll erweitert werden für eine Optimierung des Energiemanagements.	2027	FD35 FD33 FD03	1	- €	40.000 €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2022/281)	Start/ Beschluss/ Planung
2.2.2	#36 PV-Ausbau auf kreiseigenen Gebäuden	Es wird ein Beschluss gefasst, der dem LK ermöglicht auf allen geeigneten Dachflächen eigene PV-Anlagen zu errichten. Anschließend Realisierung von PV-Anlagen auf geeigneten Dächern bzw. Vermietung von Dachflächen an Solarfirmen für die Errichtung von PV-Anlagen.	2030	FD35	2	2.200.000 €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/331-1)	in Umsetzung
2.1.1	#103 Naturnahe Schulhofgestaltung nach Entsiegelung	Ab 2025 (2.Schulhalbjahr) sollen in Koop. mit den jeweiligen Schulen Teile der Schulhöfe naturnah gestaltet werden (möglichst 2 Schulhöfe/Jahr). Dies betrifft u.a. die Schulhöfe, die im Rahmen von #28 entsiegelt werden. Bspw.: Ökoinseln/ Baumpflanzung (zur Verschattung, sommerlicher Wärmeschutz) <i>Maßnahme gilt als abgeschlossen, wenn genannte Schulhöfe entsprechend gestaltet wurden.</i>	2030	FD55 FD35	2	- €	50.000 €	ISEF + Haushalt + Fördermittel	Beschluss notwendig	Start/ Beschluss/ Planung
2.1.1/ 1.1.3	#102 Klimaresiliente Umgestaltung des Innenhofes	Das Projekt aus StudiKommKlima "Klimaresiliente Umgestaltung des historischen Innenhofes der Kreisverwaltung" soll umgesetzt werden.	2027	FD35 FD02	2	26.769 €	880 €	Hauhalt (+EPAP-Mittel)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung

EPAP 2025 - Beschlossen am 16.06.2025
Stand vom 01.06.2026

MB- Nr	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
2.1.2	#100 Bestandsanalyse der kommunalen Liegenschaften	Die Gebäudesubstanz und Haustechnik aller einzelnen Gebäude der kommunalen Liegenschaften soll aufgenommen werden. Aus der Aufnahme sollen Energieausweise für jedes Gebäude sowie notwendige energ. Sanierungsmaßnahmen erfolgen.	2027	FD35	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
2.1.2	#101 Sanierungsfahrplan für die kommunalen Liegenschaften	Aufbauend auf der Bestandsanalyse (#100) soll ein Sanierungsfahrplan, zur Erreichung des Klimaschutzszenarios, erstellt werden.	2027	FD35	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
2.2.1	#105 Bestehende Erdgasverträge auf Biogas wechseln	Zu 2028/29 soll eine erneute Marktanalyse durchgeführt werden mit dem Ziel zertifizierbares Biogas aus der Region für die kommunalen Liegenschaften zu beziehen.	2029	FD35	2	Kostenplanung ausstehend	Kostenplanung ausstehend	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2025/039)	Start/ Beschluss/ Planung

MB 3 Versorgung und Entsorgung

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertig- stellung	Verant- wortlich	Prio- rität	Kosten		Finan- zierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			

In diesem Maßnahmenbereich sind derzeit keine Maßnahmen geplant.

MB 4 Mobilität

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
4.1.2	#47 Softwarelösung für Echtzeit-Disposition (LK-Fuhrpark)	Der Vorschlag wäre im Rahmen der Einführung eines smarten Fuhrparkmanagementsystems zu erläutern. Es handelt sich um einen Lösungsweg, den Fuhrpark optimal und effizient zu nutzen, sodass die Parkzeiten möglichst kurz gehalten und die Mobilitätsangebote ausgelastet sind.	2027	FD32	1	- €	10.000 €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
4.1.2	#87 E-Mobilität im LK-Fuhrpark	Umstellung des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge bis 2030 inkl. Errichtung von E-Ladestationen für E-Autos.	2030	FD32 FD35	1	- €	58.000 €	Haushalt (Leasingrate)	Beschluss gefasst (VO 2020/024)	in Umsetzung
4.3.2	#54 Erarbeitung eines Radwegweiskatasters	Erstellung eines Wegweiskatasters für Radrouten im Projekt Radverkehrsförderung 3.0 im Landkreis Lüneburg und Ausschilderung ausgewählter Routen.	2026	FD45	3	150.000 €		Haushalt	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
4.3.2	#52 Vorplanungen für die Umsetzung Radschnellweg Lüneburg-HH auf Kreisstraßen	Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Radschnellwegroute Lüneburg – Hamburg und Einstieg in die Vorplanungen.	2027	FD02	2	- €	100.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/098)	in Umsetzung

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
4.4.3	#62 Errichtung von Mobilitätsstationen im LK	Errichtung von Mobilitätsstationen, an denen eine Verknüpfung von ÖPNV und bestehenden Mobilitätsangeboten erfolgt. Im Landkreis Lüneburg sollen als erstes Pilotvorhaben (ausserhalb der Stadt Hamburg) sog. hvv-switch-Stationen errichtet werden.	2029	FD45	1	- €	32.500 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/304-1)	in Umsetzung
4.1.1	#129 Regelmäßige Umfrage zu Arbeitswegen der Mitarbeitenden	Wiederholung und Anpassung der Umfrage zu den Arbeitswegen der Mitarbeitenden alle zwei Jahre. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen, wenn die Umfrage zweimal wiederholt wurde (voraussichtlich 2028).</i>	Dauer- aufgabe	FD02	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
4.1.1	#117b Softwarelösung für klimaschonende Dienstreiseoption	Für die LK Mitarbeitenden soll eine ganzheitliche neue Software (Personalmanagementsystem LOGA siehe #117a) u.a. für Dienstreiseanträge eingeführt werden. Es soll geprüft werden, wie bei Antragstellung die klimaschonendsten Anreisemöglichkeiten (im Verhältnis zur Arbeitszeit) für Dienstreisen geplant werden kann. Sollte die Möglichkeit vorliegen, soll diese Option eingeführt werden.	2028	FD30	2	- €	siehe #117a LOGA	Haushalt	kein Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
4.1.1	#49b Überarbeitung der Anerkennung von Dienstfahrzeugen und der Parkplatzbewirtschaftung	Die Kriterien für die Anerkennung von privaten PKWs als Dienstfahrzeuge sollen überarbeitet werden. Die Voraussetzungen für ein Anrecht auf einen Parkplatz sollen überarbeitet werden (z.B. Bevorzugung von großer Entfernung des Wohnortes; Bevorzugung von E-Fahrzeugen).	2026	FD30 FD35	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
4.3.2	#50 Radverkehrsförderung 3.0	Das Projekt Radverkehrsförderung 3.0 verfolgt die Konzeption und modellhafte Umsetzung einer kommunalen Radverkehrsförderung durch Komplettanalyse der vorhandenen Wegestrukturen sowie die Beseitigung der Nutzungshürden. Entwicklung einer innovativen Plattform zur vollständig digitalen Prozessabbildung von verkehrsrechtlichen und bautechnischen Vorgängen.	2027	FD45	1	- €	20.000 €	Haushalt (20%) + Fördermittel (80%)	Beschluss gefasst (VO 2021/446) + neuer Beschluss notwendig	in Umsetzung
4.3.2	#50b Verstetigung der Radverkehrsförderung 3.0	Das Tool RVF.online soll nach Auslaufen der Radverkehrsförderung 3.0 (#50) verstetigt und weiterentwickelt werden. Die Nutzung des Tools soll im Landkreis etabliert werden.	2027	FD45	1	- €	10.000 €	Haushalt	Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
4.3.2	#111 Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"	Der Landkreis Lüneburg soll sich für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" bewerben. (Durch den AG FK)	2027	FD45	2	1.000 €	- €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
4.4.1	#109 Optimierung der Schülerverkehre	Die Schülerverkehre sollen optimiert werden. Anhand: - Bausauslastung steigern; mehr Schüler, die den ÖPNV nutzen (gemäß Maßnahme 3 des Mobilitätsgutachtens) - Sammelbushaltestellen einrichten - Schulzeitenharmonisierung Durch die Optimierung sollen Ressourcen und Kosten eingespart werden.	2030	FD45 FD55	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	tlw. Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
4.4.1	#128 Umstellung der Busse im ÖPNV auf elektrische Antriebe.	Entsprechend der vorgegebenen Einsatzzeit von Bussen findet eine Ersatzbeschaffung mit e-Bussen statt. Ziel ist es, dass bis 2040 nur Busse mit elektrischem Antrieb eingesetzt werden.	2040	MOIN FD45	2	14,8 Mio	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2023/331; 2023/331-1)	in Umsetzung
4.4.1/ 6.2.3	#115 Beitrag zur Reaktivierung oder Veränderung von Schienenverbindung	Im Zuge der geplanten Schienenreaktivierung Lüneburg - Soltau 2027 und den Taktverdichtungen durch das SPNV-Konzept 2030+ / 2040+ der LNVG soll der Landkreis Stellungnahmen abgeben. Für die Umsetzung will der LK die entspr. Buskonzepte überarbeiten (Taktung), um die Reaktivierung und geplanten Taktveränderungen des Landes zu unterstützen. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn die Anpassung des Buskonzeptes bei Umsetzung des SPNV Konzeptes 2040+ abgeschlossen ist.</i>	Dauer- aufgabe	FD45	2	- €	- €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
4.5.1	#66 Beratungsangebot „Schulisches Mobilitätsmanagement/ Fahrradfreundliche Schule“	Es soll ein schulisches Mobilitätsmanagements aufgebaut sowie ein Bündnis für sichere und nachhaltige Schulwege gegründet werden. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn mind. zwei Beratungsangebote durchgeführt wurden.</i>	Dauer- aufgabe	FD45	3	55.000 €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2021/082)	in Umsetzung

MB 5 Interne Organisation

MB- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
5.2.3	#30 Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung	<p>Es soll eine Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung im Landkreis erarbeitet werden. Diese Richtlinie beachtet insbesondere die Cradle-to-Cradle-Aspekte. Berücksichtigung finden hierbei die Energie- und Klimafaktoren, Aspekte der Suffizienz (z.B. Bedarfs-reduktion), Ressourcenverbrauch, kurze Transportwege, Ökologie (z.B. geringe Umweltauswirkung, Biodiversität, Förderung der Kreislaufwirtschaft) sowie Lebenszyklus-kosten. Hierfür sollen kostenlose Leitfäden und Ausschreibungshilfen verwendet werden. Die beschlossene Beschaffungsrichtlinie soll den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen, wenn die Richtlinie (inkl. Anhänge) den kreiseigenen Kommunen zur Verfügung gestellt wurde.</i></p>	Dauer-aufgabe	FD02 (FD32)	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2022/137)	in Umsetzung
5.2.3	#117a Einführung Personalbewirtschaftungssoftware (LOGA)	Es soll eine Personalbewirtschaftungssoftware LOGA zur Prozessoptimierung eingeführt werden (Digitalisierung E-Akten, etc).	2028	FD30	3	- €	200.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2025/302)	in Umsetzung
5.2.3	#92c Video-Angebote Bürgerinnen und Bürger	Es sollen Online Videokonferenz-Termine (Beratungen und Sprechzeiten) für Beratungen der Bürgerinnen und Bürger eingeführt werden, um ihre Wege (und damit einhergehende THG-Emissionen) sowie die der LK Mitarbeitenden zu reduzieren. Als erstes Angebot wird mit HIV-Beratungen gestartet.	2026	FD03 FD53	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2024/258)	Start/ Beschluss/ Planung

MB 6 Kommunikation und Kooperation

MB-Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
6.3.3	#74 Integration von Klimaschutz in Tourismuswerbung und Wirtschaftsförderung	Themen wie klimafreundliches Reisen, CO2-Kompensationsmöglichkeiten, Energieeffizienz, alternative Mobilitätskonzepte, grüne Gewerbegebiete etc. sollen in die Tourismuswerbung und Wirtschaftsförderung eingebunden werden. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. fertig etabliert, wenn drei Projekte durchgeführt wurden (bspw. Bio.Re-Na zum Thema klimafreundliches Reisen).</i>	Dauer-aufgabe	FD02	4	40.000 €	- €	Haushalt (Eigenanteil)	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
6.1.1	#73b Umsetzung des Kommunikationskonzeptes	Eine Wort-Bild-Marke (Logo) soll für alle Klimaschutzmaßnahmen der Kreisverwaltung entwickelt werden. Die EPAP-Maßnahmen und ihr Fortschritt (z.B. aus Gebäudewirtschaft, Digitalisierung) werden öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Eine eigene Landing-Page macht das Auffinden von Klimathemen auf der Webseite einfacher.	2027	FD02	2	7.000 €	- €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
6.1.1	#127 Überarbeitung des Catering Angebotes	Das Cateringangebot für LK Veranstaltungen soll in Anlehnung an #30 überarbeitet werden. (bspw. FairTrade Kaffee, Auswahl der Kaltgetränke)	2026	FD02 FD35	1	- €	Kostenplanung ausstehend	Haushalt	kein Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
6.3.1	#125 Ermittlung des Beratungsbedarfs zu energ. Themen in Unternehmen und Handwerksbetrieben	In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer, der IHK und der Wirtschaftsförderung sollen die Bedarfe von Unternehmen und Handwerksbetrieben im Landkreis Lüneburg im Bereich Energieeinsparung/ erneuerbare Energien ermittelt (Ist-Zustand via Umfrage) und mögliche Maßnahmen ermittelt bzw. erstellt werden.	2027	FD02	3	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
6.3.3	#122 Integriertes wassertouristisches Konzept für die Flusslandschaft Ilmenau	Im Rahmen der Umsetzung des Zukunftskonzeptes der Zukunftsregion Elbtalaue-Heide-Wendland (#14) soll ein integriertes wassertouristisches Konzept erstellt werden, mit dem Ziel der Schaffung eines naturverträglichen, nachhaltigen, qualitativvollen Angebotes an der Flusslandschaft Ilmenau. Das Konzept soll ausgehend von der Analyse der aktuellen Situation, Vorschläge für geeignete, konkrete Maßnahmen beinhalten.	2026	FD02	2	32.000 €	- €	Haushalt + Fördermittel	Beschluss gefasst (VO 2025/056)	in Umsetzung
6.3.3	#74b Qualitätsoffensive Nachhaltigkeit	Im Rahmen der Umsetzung des Zukunftskonzeptes der Zukunftsregion Elbtalaue- Heide-Wendland soll über einen externen Dienstleistungsauftrag die Region durch Verstärkung und Ausbau der Kompetenzen in den Themenfeldern Nachhaltigkeit und Qualität der Tourismus gefördert und durch gezielte Ansiedlungen die Wirtschaftsförderung gestärkt werden. Insgesamt soll somit das Thema nachhaltiges Reisen in der Region gestärkt und fest verankert werden.	2028	FD02	2	80.000 €	- €	Haushalt + Fördermittel	Beschluss notwendig	Start / Beschluss / Planung
6.4.2	#123 Kooperation mit den Solarbotschaftern ausbauen	Gemeinsam mit den Solarbotschaftern sollen Veranstaltungen durchgeführt werden (z.B. Mieterstromberatung, Solar- und Wärmepumpenparties), bzw. das Klimaportal auf Veranstaltungen der Solarbotschafter vorgestellt werden.	2026	FD02	1	3.000 €	- €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	in Umsetzung
6.5.2	#121 Überarbeitung des Förderprogramms zum Ausbau der Ladeinfrastruktur	Das bestehende Förderprogramm soll überarbeitet und neu aufgelegt werden, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Kommunen und kommunale Unternehmen zu fördern.	2027	FD45	2	100.000 €	- €	Haushalt	Beschluss notwendig	noch nicht gestartet

MB-Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
6.5.2	#79c Überarbeitung des Förderprogramms Nahwärmekonzept	Derzeit werden Konzepte und Machbarkeitsstudien gefördert. Nachdem die Erstellung von KWP's Pflicht der Kommunen wird, sind Wärmepläne nicht mehr förderfähig. Das Förderprogramm soll nun auch Maßnahmen zur Umsetzung der KWP fördern. Dieses soll ab dem 01.01.2026 in Kraft treten.	2026	FD02	1	- €	23.000 €	Haushalt	Beschluss notwendig	in Umsetzung



LANDKREIS LÜNEBURG

Erfolgsliste

Energiepolitisches Arbeitsprogramm (EPAP)

zum European Energy Award

Landkreis Lüneburg

FD Klimaschutz | Kreisentwicklung | Wirtschaft

Stand vom 01.06.2026

HF 1 Entwicklungsplanung, Raumordnung

HF-Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
1.1.1	#6 Wärme- und Solarpotenzialkataster	Es werden ein Solarpotenzialkataster sowie ein Wärmekataster als Grundlage für die kommunale Wärmeplanung erstellt. (Klimaportal)	2024	FD02	2	136.000 €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2020/498; 2022/057; 2022/230)	abgeschlossen
1.1.1	#2 Erstellung eines energiepolitischen Leitbildes	Der Landkreis legt Leitlinien mit qualitativen und quantitativen Zielen und jährlichen Zwischenzielen für die Nutzung Erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und umweltfreundlicher Mobilität für die Klimaneutralität 2030 fest.	2025	FD02	1	- €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2023/350 und 2025/068)	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.1.1	#3 Erstellung eines Klimaschutzkonzepts	Die vorhandene Klimaschutzplanung soll ggf. gemäß den Anforderungen des Niedersächsischen Klimaschutzgesetzes um fehlende Bausteine ergänzt werden (z.B. Beteiligungsprozess).	2025	FD02	2	43.000 €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2023/350 und 2025/068)	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.1.3	#7a Einrichtung eines Klimaanpassungsmanagements	Schaffung einer Personalstelle (0,5) für eine/n Klimaanpassungsmanager, der/die u.a. für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts zuständig sein soll.	2023	FD02	1	46.230 €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2021/445, Anlage 22 Liste E)	abgeschlossen
1.1.3	#16 Renaturierung Fließgewässerprojekte	Renaturierungsprojekte unter Einbeziehung der Auen im Kreisgebiet (u.a. Hasenburger Bach) wie z.B. Gewässerrenaturierung, Grünlandextensivierung, Vernässung oder Waldumbau.	Dauer-aufgabe	FD61	1	30.000 €	100.000 €	Haushalt	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
1.1.3	#12 Ergebnisse aus dem SUSTIL-Projekt in die Kommunen transferieren	Als transdisziplinäres Forschungsprojekt beschäftigt sich SUSTIL mit unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich einer optimalen Landnutzung in der HS und dem LK Lüneburg. In Projektphase 1 wurden Szenarien und Handlungsoptionen erarbeitet. Die Vorbereitung der Umsetzung dieser Optionen soll, bei Verlängerung des Projektes durch den Fördermittelgeber, in Projektphase 2 erfolgen.	2025	FD02	3	- €	- €	Vollfinanzierte Projektstelle (100%)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
1.1.3	#11 Konzept Nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung (IWAMA KO)	Kooperative Erarbeitung eines Konzeptes und Instrumenten zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung im Rahmen des Wassermanagement-Projekts des Landkreises Lüneburg.	2023	FD61	1	10.000 €	- €	Fördermittel (90%) + Haushalt (10%)	Beschluss gefasst (VO 2020/289)	abgeschlossen
1.1.3	#14 Zukunftsregion Elbtalau-Heide-Wendland	Bewerbung gemeinsam mit Lüchow-Dannenberg und Biosphärenreservatsverwaltung. Zielsetzung ist u.a. Themen der Wasserhaltung, der Grundwasserneubildung - des Wassermanagements allgemein - mit in den Blick zu nehmen und umzusetzen.	2021	FD02	1	- €	10.000 €	Haushalt (Personal Kofinanzierung)	Beschluss gefasst (VO 2022/222-1)	abgeschlossen
1.1.3	#17 Naturschutzstiftung	Der Landkreis Lüneburg hat eine Naturschutzstiftung gegründet, die seit Anfang 2022 mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer besetzt ist. Die Stiftung soll Naturschutzmaßnahmen umsetzen und diese u.a. als Flächenpool vermarkten. Zwecks Extensivierung findet auch Flächenkauf statt.	Dauer-aufgabe	FD61	1	- €	- €	Zustiftung (100%)	Beschluss gefasst (VO 2019/112-2)	abgeschlossen
1.1.3	#13 Gründungsmitglied Wasserforum	Der Landkreis wird Gründungsmitglied des in 2022 neu zu gründenden Wasserforums. Das Forum soll als Plattform für Akteure aus Naturschutz, Wassernutzern und Behörden für die Diskussion wasserwirtschaftlicher Zukunftsthemen dienen. Dies soll zur Versachlichung, Schaffung einer besseren Datenbasis, Öffentlichkeitsarbeit und ggf. auch Umsetzung konkreter Maßnahmen führen.	2022	FD61	3	- €	500 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/128)	abgeschlossen
1.2.2	#40a Mobilitätsgutachten	Das Mobilitätsgutachten soll sich mit der Weiterentwicklung der Mobilität (Verkehrsangebot und Bedienqualität). Der Fokus des Gutachtens liegt auf Maßnahmen zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens in und um das Stadtgebiet. Ziele sind a) Betriebssicherheit, b) Klimaneutralität, c) Beförderungsqualität, d) Kosteneffizienz.	2024	FD45	1	180.000 €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/166)	abgeschlossen

HF-Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
1.2.2	#40b Strukturgutachten Mobilität	Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung von Struktur- und Organisationsmodellen für den ÖPNV und deren juristische und verkehrlich-organisatorische Bewertung sowie eines möglichen Umsetzungskonzeptes.	2023	FD45	1	172.000 €	- €	Haushalt	Beschluss im Gemeinderat gefasst (VO 2022/166)	abgeschlossen
1.4.1	#25 Leitfaden Fahrradparken im LK bei Bauvorhaben einbringen	Beratung der Kommunen zu der Errichtung von Radabstellanlagen anhand eines Leitfadens des Landkreises im Rahmen von Stellungnahmen zu Mobilitätsaspekten im B-Planverfahren sowie in Verknüpfung mit dem Projekt der Metropolregion "Mobilitätsmanagement".	Dauer-aufgabe	FD45	4	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
1.4.2	#112 Weiterentwicklung und Verstetigung der Anschubberatung "Klimaschutz daheim"	Das bisherige Beratungsangebot für private Haus- und Wohnungseigentümer:innen soll erweitert werden (z.B. durch Beratungen zum Thema Wärmepumpe). Im Zuge der Haushaltsaufstellung für 2026 soll die Anschubberatung verstetigt werden.	2025	FD 02	2	- €	10.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO2025/169)	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.1.3	#20 Osterbach Versickerung Dränagewasser	Zur Anreicherung von Grundwasser und Vernässung von Flächen soll am Osterbach eine Naturschutzmaßnahme durchgeführt werden, bei der auf ca. 6.000 m² Dränagewasser, das jetzt im Bach abfließt, zur Versickerung gebracht wird. Damit findet keine Bewirtschaftung mehr statt und die Grundwasserneubildung wird befördert.	2025	FD61	1	8.000 €	- €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.1.3	#11b Umsetzung des IWAMAKOs (Integriertes Wassermanagementkonzept)	Das IWAMAKO (Integriertes Wassermanagementkonzept #11) bzw. die darin beschriebenen Maßnahmen sollen umgesetzt werden. Beispiele sind: finanzielle Beteiligung am Konzept Abwassernutzung AGL (5.000€ einmalig in 2025), Schaffung einer Stelle für 3 Jahre zur Umsetzung des IWAMAKO beim Wasserforum (35.000€/pro Jahr 2025-2028). <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn die o.g. Stelle besetzt ist.</i>	Dauer-aufgabe	FD 61	2	- €	100.000 €	Haushalt	Beschluss (zu Haushalt 2025 über 100.000€)	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.1.3	#16b Gewässerrenaturierung	Jährlich sollen mindestens drei Gewässer renaturiert werden. Dazu gehören: Auenentwicklung, Laufverlängerung, Verlangsamung des Abflusses, Erhöhung der Strukturvielfalt. Verwendete Mittel: Haushaltsmittel siehe #95, zusätzlich: Ersatzgeld, Fördermittel <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn die Zuständigkeiten und Finanzierung gesichert sind.</i>	Dauer-aufgabe	FD 61	2	- €	siehe #95 Grünland-extensivierung	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2024/258)	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.3.1	#9 Festlegung neuer Vorranggebiete Windenergienutzung	Im Zuge der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) sollen zusätzliche Vorranggebiete für die Windenergienutzung festgelegt werden.	2026	FD62	1	50.000 €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/423, VO 2025/148, VO 2026/073)	abgeschlossen
1.3.1	#97 Festlegung weiterer Ziele und Grundsätze zum Klimaschutz und der -anpassung im RROP	Im Zuge der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) sollen weitere Ziele und Grundsätze (über die der Windenergienutzung hinaus) im Bereich Siedlungsentwicklung, Freiraumfunktion und -nutzung, Verkehr und technische Infrastruktur mit Wirkung für Klimaschutz und -anpassung, festgelegt werden.	2026	FD62	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2022/423, VO 2025/148, VO 2026/073)	abgeschlossen (EPAP 2025)
1.4.1	#93 Umsetzung des Konzepts "Priorisierung ordnungsrechtlicher Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz im Baubereich"	Der FD Bauen und FD Umwelt haben ein Konzept erstellt, anhand dessen ordnungsrechtliche Maßnahmen zu Klima- und Umweltschutz im Baubereich priorisiert werden können. Im Fachdienst Bauen soll die Umsetzung des Konzepts etabliert werden (Zuständigkeit bei Mitarbeitenden geklärt, Ablauf des Vorgehens geklärt).	2026	FD60	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF 2 Kommunale Gebäude und Anlagen

HF- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
2.1.1	#26 Festlegung energetischer Gebäudestandards für Neubauten und Sanierungen	a) Es sollen energetische Standards für neue Gebäude und den zu erreichenden Zustand bei Sanierungen entwickelt werden, die deutlich über den gesetzlichen Anforderungen liegen (oder einen klimaneutralen Betrieb ermöglichen). b) 02/2025: Festlegung von Neubaustandards: KfW 55 und Einhalten der Grenzwerte von QNG Plus; inkl. Festlegung nachhaltiger Siegel für Baumaterialien und Möbiliar, die bei der Beschaffung berücksichtigt werden sollen. KfW 55 und QNG Plus gelten auch als Zielwerte für Sanierungen im Bestand.	2025	FD35	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst a) (VO2022/199) b) (VO2025/111)	abgeschlossen
2.2.2	#37 Wechsel zu Ökostromanbieter mit gutem Label	Bei der nächsten Ausschreibung wird ein Ökostromanbieter gewählt, der den Anforderungen des EEA genügt (Investitionen in Erneuerbare Energie).	2024	FD35	1	- €	42.250 €	Haushalt (Mehrkosten)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
2.1.1	#128 Ausstattung der Büroräume mit Hitzeschutz-Plissees	Die Büroräume der Kreisverwaltung auf der Sonnenseite sollen mit Hitzeschutzplissees ausgestattet werden. Diese tragen bei fachgerechter Anwendung zu einem Temperaturunterschied von ca 3°C bei.	2025	FD35	2	8.700 €	- €	Haushalt (+EPAP-Mittel)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
2.1.1	#27 Entwicklung von Gebäudestandards mit Lebenszyklusbetrachtung	Bei Gebäuden sollen die ökologisch relevanten Eigenschaften eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus betrachtet werden, vom Bau über die Nutzung und Instandhaltung bis zum Abriss, wie z.B. Heizenergieverbrauch, Aufwand für den Bau mit der Wärmedämmung, die Instandhaltung und die Recycling-fähigkeit der Baumaterialien.	2025	FD35	4	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2022/199)	abgeschlossen (EPAP 2025)
2.1.1	#106 Dienstanweisung für Schulhausmeister	Die Dienstanweisung für Schulhausmeister soll erweitert werden, mit Anweisungen zur klimabewussten Bewirtschaftung baulicher und technischer Anlagen.	2025	FD35	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
2.1.2	#104 Nutzung des Klimaportals für kreiseigene Liegenschaften	Das Klimaportal (#6) soll zur Überprüfung der Potentiale für die kreiseigenen Liegenschaften intern vorgestellt und genutzt werden.	2026	FD35 FD02	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF 3 Versorgung und Entsorgung

HF- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertig- stellung	Verant- wortlich	Prio- rität	Kosten		Finan- zierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			

HF 4 Mobilität

HF- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
4.1.1	#38 Neue E-Ladepunkte für eigene Fahrzeuge und Besucher bei der GfA	Die GfA plant den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge (inkl. LKWs) auf dem Betriebsgelände. Abhängig von den technischen Voraussetzungen könnten bis zu 18 Ladepunkte entstehen	2024	GfA	3	- €	- €	GfA	Beschluss gefasst (Verwaltungsrat GfA)	abgeschlossen
4.1.1	#41 Vereinbarung zu mobilem Arbeiten	Durch die Nutzung von Home Office lassen sich Pendlerverkehre reduzieren.	Daueraufgabe	FD30 / FD32	1	62.000 €	- €	Haushalt (Personal, EDV)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
4.1.1	#42 Beschaffung weiterer E-Bikes und Lastenräder als Dienstfahrzeuge	Eine bewusste Mobilität wird durch die Beschaffung von Dienstfahrrädern und Pedelecs sowie E-Lastenrädern unterstützt. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn mind. 5 E-Bikes und Lastenräder beschafft wurden.</i>	Daueraufgabe	FD32	3	- €	4.000 €	Haushalt (Beschaffung)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.1.2	#46 Nutzung von Car-Sharing für Dienstfahrten	Für Dienstfahrten wird es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises ermöglicht, Car-Sharing zu nutzen. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn das Angebot für die Mitarbeitenden verfügbar ist.</i>	Daueraufgabe	FD32	2	- €	5.000 €	Haushalt	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
4.1.1	#48 Nutzung von Car-Sharing für Dienstfahrten	Für Dienstfahrten wird es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises ermöglicht, Car-Sharing zu nutzen.	Daueraufgabe	FD32	1	2.100 €	- €	Haushalt (Beitrag)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
4.1.1	#49 Bewirtschaftung der eigenen Parkplätze	Parkplätze bei den Kreisliegenschaften werden konsequent nach Bedarf vergeben.	Daueraufgabe	FD35	3	14.583 €	- €	Haushalt (Personal)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
4.3.2	#53 Unterstützung für Pendlerrouen- u. Radverkehrskonzepte in den Kommunen	Durch Schließung von Netzlücken sowie Verbesserung der Qualität von Radverkehrsanlagen sollen Radrouten für Pendler gemäß dem Radverkehrskonzept mit den unterschiedlichen Straßenbaulastträgern umgesetzt und die Kommunen bei der Erarbeitung von Radverkehrsplänen unterstützt werden. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn die Zuständigkeit gesichert ist.</i>	Daueraufgabe	FD45	3	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst (VO 2020/061)	abgeschlossen
4.4.3	#63 Mobilitätszentrale Bahnhof Lüneburg	Planungen und Betrieb einer Mobilitätszentrale in Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg (50:50), um Beratungen und Verkäufe zu allen anderen in Lüneburg verfügbaren Mobilitätsangeboten anzubieten.	2025	FD45	1	160.000 €	70.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2021/422-2)	abgeschlossen
4.5.1	#64 Fahrradkampagne StadtRadeln und SchulRadeln	Kontinuierliche Weiterführung beider Kampagnen. Zur Bewerbung des Radfahrens findet mit dem StadtRadeln eine gemeinsame Kampagnen von Stadt und Landkreis statt. Beim SchulRadeln sammeln Schülerinnen und Schüler im SchulRadeln für ihre Rad-Kilometer.	Daueraufgabe	FD45	1	- €	3.500 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2021/082)	abgeschlossen
4.3.2	#113 Fortschreibung des Radverkehrskonzepts	Das bestehende Radverkehrskonzept soll 2025 intern redaktionell überarbeitet werden. Es wird angestrebt alle 10 Jahre eine Fortschreibung an ein Planungsbüro zu vergeben. Zwischenzeitlich können redaktionelle Anpassungen vorgenommen werden. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen, wenn mind. 1x redaktionell überarbeitet wurde und Zuständigkeiten geklärt sind.</i>	Daueraufgabe	FD45	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
4.4.1	#108 Attraktive Arbeitsbedingungen für Busfahrer*innen schaffen	Mit Einstellung der Busfahrer*innen der MOIN soll der TV-N gezahlt werden.	2025	MOIN	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschluss gefasst	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.1.1	#110 Mobilitätstag für Mitarbeitende	Es soll ein Mobilitätstag für die LK Mitarbeitenden stattfinden. Die Veranstaltung soll den Mitarbeitenden Anreize bieten, umweltfreundliche Mobilitätsalternativen kennenzulernen und in den (Arbeits-)Alltag zu integrieren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzung von E-Fahrzeugen sowie weiteren nachhaltigen Fortbewegungsmitteln.	2025	FD45 FD30 FD32 FD02	2	1.350 €	- €	Haushalt (+EPAP-Mittel)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.4.1	#61 Umsetzung des dynamischen Fahrgastinformationssystems	Für die verbesserte Information der Fahrgäste im Bereich des ÖPNV soll in Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen (VNO) ein landkreisübergreifendes Projekt zu den dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI) umgesetzt werden. Das Projekt wird über die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) gefördert.	2025	FD45	1	480.000 €	10.000 €	Fördermittel + Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2012/041)	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.1.1	#114 Pendlerportal	Das bereits bestehende aber wenig genutzte Pendlerportal soll den Mitarbeitenden erneut vorgestellt und beworben werden.	2025	FD45 (FD30)	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.4.1	#107c Weiterentwicklung der flexiblen Bedienform	Die Taktichte des ÖPNVs in den Abend- und Nachtstunden soll gemäß des Mobilitätsgutachtens (Maßnahme 2), durch die Weiterentwicklung der flexiblen Bedienform (OnDemand Systeme), ausgebaut werden.	2026	FD45	1	- €	1.900.000 €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2025/333)	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.4.1	#107a Überarbeitung der NachtbusLinie	Die Taktichte des ÖPNVs in den Abend- und Nachtstunden soll gemäß des Mobilitätsgutachtens (Maßnahme 2), durch die Überarbeitung der NachtbusLinie, ausgebaut werden.	2026	FD45 MOIN	1	- €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2025/251)	abgeschlossen (EPAP 2025)
4.4.1	#107b Überarbeitung der Rufbusse	Die Taktichte des ÖPNVs am Tag sowie in den Abend- und Nachtstunden soll gemäß des Mobilitätsgutachtens (Maßnahme 1 und 2), durch die Überarbeitung der Rufbusse, ausgebaut werden.	2026	FD45	1	siehe #107c	siehe #107c	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2025/333)	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF 5 Interne Organisation

HF- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
5.1.2	#21 Runder Tisch Klimaneutralität	Der Runde Tisch „Klimaneutralität“ soll ein Expertengremium für die Klimaschutzplanung im LK darstellen, in dem neben Politik und Verwaltung auch Vertreter*innen von Energieversorgern, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft vertreten sind.	Dauer-aufgabe	FD02	1	- €	- €		Beschluss gefasst (VO 2021/262)	abgeschlossen
5.2.1	#70 Hausmeister-schulungen zum Energiemanagement	Die Hausmeister der Kreisliegenschaften erhalten Schulungen zum Thema Energieeinsparung, Gebäudetechnik und Kommunikation mit Gebäudenutzern (z.B. über KEAN).	2023	FD02 / FD35	1	300 €	- €	Fördermittel KEAN + Haushalt (Catering)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
5.2.1	#118 Klima Kategorie bei LMS	In der neuen Lern Management Software des Landkreises wird 2025 soll eine neue Kategorie für Klimaschutz und -anpassungsrelevante Themen eingeführt und bespielt werden.	2025	FD30		- €	- €	Personal	Kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
5.2.2	#68 Monitoring des eea-Prozesses	Regelmäßige Teilnahme am eea-Zyklus zur Verbesserung des Status und zur Überprüfung und Erarbeitung von Maßnahmen.	Dauer-aufgabe	FD02	1	- €	71.730 €	Haushalt (Beitrag, Personal)	Beschluss gefasst (VO 2019/366)	abgeschlossen
5.2.3	#88 Nutzung einer Bewerbermanagementsoftware	Bewerber/innen können sich online beim Landkreis bewerben. Hierdurch kann u. a. Papier eingespart werden.	Dauer-aufgabe	FD30	1	- €	3.620 €	Haushalt (EDV)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
5.2.3	#89 Kündigung von Papierabos/ papierlose Verwaltungsbücherei	Alle erforderlichen Informationen (Gesetzestexte, Rechtsprechungen, Kommentare und sonstige Literatur) sollen Ziel ist die vollumfänglich, digitale bereitgestellt werden. Hierdurch kann u. a. Papier eingespart werden. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn Umstellung bereits über mehrere Jahre läuft.</i>	Dauer-aufgabe	FD32	1	- €	- €	Kostenneutral	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
5.2.3	#91 Einführung Dokumenten-managementsystem für die Schriftgutverwaltung	Für die allgemeine Schriftgutverwaltung wird DMS eingeführt. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn erste Fachdienste damit arbeiten.</i>	Dauer-aufgabe	FD32 / FD33	1	- €	32.516 €	Haushalt (Personal, EDV)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
5.2.1	#71 Klimaschutzfortbildung für Mitarbeiter*innen	Das Klimaschutzmanagement organisiert mind. ein Fortbildungsangebot pro Jahr zu Klimaschutzthemen.	Dauer-aufgabe	FD02 / FD30	3	- €	- €	Haushalt (Personal)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
5.3.2	#4a Fortbildung zum Thema „Klimawirkungsprüfung von Beschlüssen“	Das Klimaschutzmanagement entwickelt eine Schulung zur effektiven und praktikablen Durchführung der Klimawirkungsprüfung von Beschlüssen bei Einführung des KlimaChecks (#4b).	2025	FD02	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
5.3.2	#4b Einführung des "KlimaChecks"	Die bisherige Klimarelevanzprüfung bei der Erstellung von Beschlussvorlagen, bei der nach eigener Einschätzung zwischen drei Kategorien ausgewählt werden konnte ("keine wesentlichen Auswirkungen", "positive Auswirkungen" und "negative Auswirkungen"), soll vom KlimaCheck, einer browserbasierten Prüfung von Vorhaben auf ihre Auswirkung auf das Klima, mit qualitativer Befragung zu klimarelevanten Handlungsfeldern, abgelöst werden.	2025	FD02 FD01	2	1.550 €	500 €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
5.2.1/ 2.1.1	#120 Weiterbildung einer Mitarbeiterin in Heizlastberechnung & sommerlicher Wärmeschutz	Eine bereits zur DENA-gelisteten Energieeffizienzexpertin fortgebildete Mitarbeiterin soll ihre Qualifikation durch eine vertiefende Weiterbildung in den Bereichen Heizlastberechnung und sommerlicher Wärmeschutz weiter ausbauen.	2025	FD35	1	300 €	- €	Haushalt (+EPAP-Mittel)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF- Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
5.2.1	#119 Ausbau der Fortbildungsangebote für Azubis	Die Fortbildungsangebote für Azubis zu Klimaschutz und -anpassung sollen 2025 weiter ausgebaut werden. Jährlich sollen mindestens zwei solcher Angebote stattfinden. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn zwei Fortbildungen durchgeführt wurden.</i>	Daueraufgabe	FD55 FD30	2	- €	6.000 €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF 6 Kommunikation und Kooperation

HF-Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
6.1.1	#73a Kommunikationskonzept entwickeln	Es soll eine umfassende Strategie für die Kommunikation der Kreisverwaltung zu Klima-politischen Zielen des Landkreises Lüneburg, Maßnahmen und Handlungsoptionen für verschiedene Zielgruppen (Bürger*innen, Kommunen, Unternehmen) sowie zur Klimabildung entwickelt werden. Darin enthalten sind auch Leitlinien für die Fachdienste zur Nachhaltigkeit in der Kommunikation. Aus dem Konzept werden konkrete Maßnahmen abgeleitet: - weitergehende Nutzung Social Media - Priorisierung im Webauftritt - Bereitstellung von Online-Formaten z.B. Portal zu Fördermöglichkeiten, Bewerbung EE - FAQ zu Solar-Freiflächenanlagen-Leitfaden - Namensfindung Klimaschutzmanagement als Ablösung für den veralteten Begriff „Klimaschutzleitstelle“ - neues Format des Klimaschutzberichts (übersichtlicher und ansprechender für Politik und Bürger*innen)	2025	FD 02	3	11.000 €	2.000 €	Haushalt	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
6.2.2	#15 Ökologische Station Ilmenau Luhe (ÖSIL)	Die ÖSIL ist eine Kooperation aus dem LK Lüneburg, dem LK Uelzen und dem LK Harburg. Sie kümmert sich um die Umsetzung von FFH-Managementmaßnahmen. Diese umfassen Gewässerrenaturierung, Extensivierung von Nutzung, Auenwaldentwicklung, Umnutzung von Acker in Grünland, Entwicklung von Gewässerrandstreifen.	Dauer-aufgabe	FD61	3	- €	- €	Landesmittel (100%)	Beschluss gefasst (VO 2020/466-1)	abgeschlossen
6.2.2	#19a Archezentrum	Das Archezentrum finanziert als ein wesentliches Standbein die Archeregion mit. Die Archeregion mit extensiver Bewirtschaftung und regionaler Vermarktung trägt zu einer günstigeren CO2-Bilanz bei.	Dauer-aufgabe	FD02	3	- €	35.000 €	SEF	Beschluss gefasst (VO 2022/341)	abgeschlossen
6.2.3	#8 Stellungnahmen zur Reaktivierung von Bahnstrecken	Der Landkreis Lüneburg unterstützt durch der Erstellung eines Gutachtens die Reaktivierung der Bahnstrecken Lüneburg – Amelinghausen – Soltau sowie Lüneburg – Bleckede durch das Land Niedersachsen als Beitrag zur Verkehrswende.	2023	FD45	3	- €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2022/219)	abgeschlossen
6.4.2	#83 Dachmarke „Klimaschutz daheim“ voranbringen	Unter der Dachmarke „Klimaschutz daheim“ werden vielfältige Beratungsangebote für Privathaushalte angeboten. Diese sollen stärker beworben und ausgebaut werden.	Dauer-aufgabe	FD02	3	- €	6.500 €	Haushalt (Ausgaben, Personal)	Beschlussfassung nicht notwendig	abgeschlossen
6.4.2	#84 Weiterführung BNE Modellkommune	Der Landkreis Lüneburg ist BNE-Modellkommune mit dem Ziel, nachhaltige Entwicklung in der Region durch Bildung voranzubringen. Dazu werden Strukturen geschaffen, die Akteure systematisch vernetzen, Expertise wirkungsorientiert bündeln und sichtbar machen.	2023	FD 55, FD01	3	- €	- €	Haushalt	Beschluss gefasst (VO 2021/219)	abgeschlossen
6.5.2	#79a Förderprogramm für energetische Sanierungen	Erstellung und Betreuung eines Förderprogramms für Privathaushalte für energetische Sanierungen.	Dauer-aufgabe	FD02	1	- €	60.000 €	SEF	Beschluss gefasst (VO 2021/520)	abgeschlossen
6.5.2	#79b Förderprogramm für kommunale Nahwärmekonzepte	Erstellung und Betreuung eines Förderprogramms für kommunale Nahwärmekonzepte für Kommunen.	Dauer-aufgabe	FD02	1	- €	23.000 €	SEF	Beschluss gefasst (VO 2021/520)	abgeschlossen
6.4.3	#116 Schulcatering nach DGE Standards ausschreiben	Für das Schulcatering soll zukünftig der DGE Standard eingehalten werden. Bei der Ausschreibung für das Schuljahr 2025/26 soll dementsprechend ausgeschrieben und vergeben werden. Bei Verlängerung des Vertrags soll der Anteil an Lebensmitteln mit Bioqualität erhöht werden.	2025	FD55	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
6.1.1	#126 Nachhaltige Give-Aways	Für (Öffentlichkeits-)Veranstaltungen des Landkreises sollen nachhaltige Give-Aways gewählt werden (Kriterien in Anlehnung an #30).	2025	FD01 FD30 FD02	1	4.684 €	- €	Haushalt (+EPAP-Mittel)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

HF-Nr.	Titel	Beschreibung	Fertigstellung	Verantwortlich	Priorität	Kosten		Finanzierung	Beschluss	Fortschritt
						einmalig	jährlich			
6.2.2 6.3.3 1.1.3	#19b Archezentrum	Mit dem neuen Beschluss soll der Landkreis die Personalkosten zur Sicherung des Betriebs des Archezentrum, unterstützen. Das Archezentrum wurde erweitert zu einem Informationszentrum (vorher Informationshaus) des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalau. Das Archezentrum finanziert als ein wesentliches Standbein die Archeregion mit. Die Archeregion mit extensiver Bewirtschaftung und regionaler Vermarktung trägt zu einer günstigeren CO2-Bilanz bei.	2026	FD02	3	- €	47.500 €	SEF	Beschluss gefasst (VO 2025/056)	abgeschlossen (EPAP 2025)
6.2.2	#124 Ausbau der Klimaschutz-Netzwerkarbeit mit landkreiseigenen Gemeinden	Über die gesetzlich vorgegebene Aufgabe der Fördermittelberatung hinaus, soll der Fachdienst Klimaschutz die Netzwerkarbeit mit den landkreiseigenen Kommunen für Austausch und Beratung zu klimaschutzrelevanten Themen ausbauen (ca. 4/ Jahr). Geplant sind Input und Austauschformate bspw. zur KWP, Klimaanpassung, sowie einzelne Fachveranstaltungen mit geladenen Expert*innen. <i>Daueraufgabe gilt als abgeschlossen bzw. etabliert, wenn die ersten vier Veranstaltungen stattgefunden haben.</i>	Daueraufgabe	FD02	2	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)
6.2.3	#98 Stellungnahmen hinsichtlich Zielen und Grundsätzen der Raumordnung mit Bezug zum Klimaschutz und der -anpassung	Zu Klimaschutz und -anpassung in Beteiligungsverfahren bei Maßnahmen Dritter sollen Stellungnahmen abgegeben werden. Dabei sind Ziele im RROP verbindlich, Grundsätze müssen abgewogen werden. <i>Daueraufgabe gilt mit Inkrafttreten des neuen RROPs als abgeschlossen bzw. etabliert.</i>	Daueraufgabe	FD62	1	- €	- €	Haushalt (Personal)	kein Beschluss notwendig	abgeschlossen (EPAP 2025)

Zurückgestellte Maßnahmen

HF-Nr.	Titel	Beschreibung	Begründung Zurückstellung	Verantwortlich	Fortschritt
4.1.2	#46 Integration der LK-Fahrzeuge in Car-Sharing		Die Maßnahme wird zurückgestellt bzw. vorerst annulliert, da über die Möglichkeit einer Integration des Fuhrparks in Car-Sharing - wenn überhaupt - erst nachgedacht werden kann, wenn ein smartes Fuhrparkmanagementsystem eingeführt wird. Da selbst letzteres noch nicht gestartet wurde, wird diese Maßnahme (#46) zunächst zurückgestellt.	FD 02	zurückgestellt
4.1.2	#1 Leitbildentwicklung zu Mitarbeitermobilität und Fuhrpark		Die Maßnahme wird zurückgestellt bzw. annulliert, da die Inhalte dieser Maßnahme bereits über andere EPAP-Maßnahmen zum Fuhrpark (v.a. Maßnahme #87) abgedeckt werden bzw. das Ziel der Treibhausgasreduktion in der Mitarbeitermobilität durch weitere Aktivitäten des Fachdienstes FD32 ersichtlich wird (z.B. Einführung Jobticke, Einführung Jobrad). Somit ist ein zusätzliches Leitbild gar nicht mehr nötig.	FD61	zurückgestellt
4.5.1	#65 Beratungsangebot „Fahrradfreundlicher Betrieb“		Die Maßnahme wird zurückgestellt, da es keine Kapazitäten dafür gibt und ggfs. bei der Wirtschaftsförderung gesehen wird.	FD02	zurückgestellt
6.2.2	#82 Info-Kampagnen mit benachbarten LKs		Die Maßnahme wird zurückgestellt bzw. annulliert, da der Landkreis in Herbst 2023 ein Netzwerk der Klimaschutzmanager in Nord-Ost-Niedersachsen gegründet hat und darüber Themen nach Bedarf gemeinsam behandelt werden bzw. ein Austausch stattfindet. Sollte das Thema Info-Kampagnen für Privathaushalte aufkommen, würde es in dem zwei mal jährlich stattfindenden Netzwerktreffen besprochen werden.	FD02	zurückgestellt
6.4.3	#86 „Bike 2 School“ Radverkehrskampagne an Schulen		Die Maßnahme wird zurückgestellt bzw. annulliert, da sie Teil einer der EPAP-Maßnahme "#85 Schulkampagnen und Beratung Schulische Mobilität" ist und darüber bearbeitet wird. Die "Bike 2 School" Radverkehrskampagne stellt eine von mehreren möglichen Kampagnen für Schulen da, die über das Radverkehrskonzept laufen (siehe dazu #85).	FD 55, FD01	zurückgestellt
1.4.2	#24 Beratung für Kommunen zu Klimaschutzfestlegungen in städtebaulichen Verträgen		Diese Maßnahme soll über die Festsetzung in B-Plänen und städtebaulichen Verträgen geregelt werden. Wird zukünftig über die Maßnahme #10 mit berücksichtigt.	FD02	zurückgestellt
6.4.3	#85 Schulkampagnen und Beratung Schulische Mobilität	Gemäß der Maßnahme "Schulisches Mobilitätsmanagement/ Fahrradfreundliche Schule" aus dem Radverkehrskonzept soll der Landkreis eine schulbezogene Kampagne mit einem beratenden Ansatz zur Stärkung des Rad- und Fussverkehrs an Schulen starten. Die Kampagne wird angelehnt an die Kampagnen StadtRadeln und SchulRadeln.	Die Maßnahme wird zurückgestellt, da sie in die EPAP-Maßnahme "#66 Beratungsangebot „Schulisches Mobilitätsmanagement/ Fahrradfreundliche Schule" integriert wurde.	FD45	zurückgestellt