



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

## Protokollauszug Sitzung des Betriebs- und Straßenbauausschusses vom 26.11.2019

---

---

**TOP 8. Elbbrücke Darchau/Neu Darchau; Sachstand zur Beantragung des Planfeststellungsverfahrens  
zur Kenntnis genommen  
2019/410**

**BL Seegers** stellt den aktuellen Verfahrensstand dar. Die finalen Angebote der 3 aufgeforderten Bietergemeinschaften gingen in der 49. KW ein und würden dann entsprechend der erstellten Bewertungsmatrix ausgewertet werden. Nachdem die jeweiligen Konzepte der Bietergemeinschaften nach den Verhandlungsgesprächen vom 24. Und 25.09.2019 durch die Bewertungskommission ausgewertet und entsprechend bepunktet worden sei, stehe nun noch die finale Bewertung an, die sich jedoch im Wesentlichen auf die angebotene Honorargestaltung beziehen werde. Es sei davon auszugehen, dass die endgültige Zuschlagserteilung in der zweiten Januarhälfte erfolgen könne.