



LANDKREIS LÜNEBURG

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 18.08.2022	Bericht	2022/275
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Elbbrücke Darchau/Neu Darchau; Sachstand zur Beantragung des Planfeststellungsverfahrens

Beratungsfolge

Status Datum **Gremium**
Ö Betriebs- und Straßenbauausschuss

Anlage/n:

Sachlage:

In der letzten Sitzung vom 19.04.2022 (Vorlage 2022/131) wurden die bis dahin vorliegenden Ergebnisse der durchgeführten faunistischen und floristischen Kartierungen durch das Ingenieurbüro EGL vorgestellt. Danach würden die einhergehenden Flächenversiegelungen durch die anlagenbedingten Wirkfaktoren zu keiner Erheblichkeit im Sinne des FFH-Rechts führen

Weitere Erkenntnisse hinsichtlich der bau- bzw. betriebsbedingten Wirkfaktoren sollten bis zum Ende des Sommers vorliegen. Dabei sollten auch die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens in die weiteren Untersuchungsschritte mit einfließen.

Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens werden Corona-bedingt jedoch voraussichtlich erst im September/Okttober finalisiert werden können und dann entsprechend ausgewertet werden. Diese sind Voraussetzung für den Abschluss des Schall- und Umweltgutachtens.

Aktuell werden die erforderlichen Betretungsrechte zur Durchführung der Baugrunderkundung bei der Biosphärenreservatsverwaltung eingeholt. Im Rahmen dieser Untersuchung werden Bohrungen bis zu einer Tiefe von ca. 25m in den Bereichen durchgeführt, in denen zukünftig die Brückenpfeiler errichtet werden sollen. Dies ist erforderlich, um die Gründungstiefe zu ermitteln.

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg, die Samtgemeinde Elbtalaue und die Gemeinden Neu-Darchau und Amt Neuhaus sind bzw. werden auch weiterhin im Rahmen von Info-Veranstaltungen über die aktuellen Planungsstände informiert.

Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung vorgestellt.