



LANDKREIS LÜNEBURG

Betrieb Straßenbau und -unterhaltung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Seegers, Jens-Michael Datum: 17.11.2022	Bericht	2022/400
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Elbbrücke Darchau/Neu Darchau; Sachstand zur Beantragung des Planfeststellungsverfahrens

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Anlage/n:

Sachlage:

Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens werden Ende November vorliegen. Darauf aufbauend werden das Schallgutachten und das Umweltgutachten entsprechend zum Abschluss gebracht werden können. Aktuell läuft ein Genehmigungsverfahren bei der Biosphärenreservatsverwaltung zur Durchführung der Baugrunderkundung. In der Sitzung können bereits nähere Angaben zum Ausgang bzw. Verfahrensstand des Genehmigungsverfahrens gemacht werden.

Parallel laufen sämtliche Vorbereitungen zur Durchführung der Baugrunderkundung (z.B. Vorbereitung der Ausschreibung).

Das Ingenieurbüro EGL wird in der Sitzung den aktuellen Bearbeitungsstand der umweltplanerischen Leistungen sowie weitere Zwischenergebnisse zur FFH-Verträglichkeitsprüfung des Vorhabens vorstellen.

In Abstimmung mit dem Generalplaner LAP/GRASSL ist die Antragstellung auf Planfeststellung nach wie vor für Sommer 2023 vorgesehen.