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Vorlagenummer: 2025/332 
Vorlageart: Berichtsvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
 

Reaktivierung der SPNV-Strecke Lüneburg-Soltau / 
Verschiebung der Inbetriebnahme 

 
Federführung: Mobilität 
Produkte:  
 
 
Beratungsfolge 
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Mobilität (Kenntnisnahme) 13.11.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag: 
Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich. 
 
Sachverhalt: 
Mit Datum vom 09.10.2025 teilte die SinON mit, dass auf der SPNV-Reaktivierungsstrecke 
Lüneburg – Soltau mit einer Verschiebung der Inbetriebnahme bis voraussichtlich Ende 2028 
zu rechnen ist. Bislang war hier die Rede von einer Inbetriebnahme Ende 2027. Grund für 
die Verzögerung sind neue Erkenntnisse in der technischen Planung, die auch das 
Schallgutachten beinhaltet. Dieses hat nun ergeben, dass deutlich mehr 
Lärmschutzmaßnahmen notwendig werden, als bisher angenommen. Erfreulich ist bei der 
laufenden Planung, dass der Kosten-Nutzen-Indikator (NKI) für die Reaktivierungsstrecke 
stabil weiterhin deutlich über 1 liegt. 
 
Die Pressemitteilung der SinON ist dieser Vorlage beigefügt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
a) für die Umsetzung der Maßnahmen: ______________€ 

  

b) an Folgekosten:    ______________€ 

  

c) Haushaltsrechtlich gesichert: 

  

  

  im Haushaltsplan veranschlagt 

  

  durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe 

  

  durch Mittelverschiebung im Budget 

   Begründung: 
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  Sonstiges: 

  

d) mögliche Einnahmen: 

 wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: 

  

  ja 

  

  nein 

  

  klärungsbedürftig  

 
Klimacheck: 
Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben? 
  

stark positive Klimawirkung 
  

positive Klimawirkung 
  

keine oder geringe Klimawirkung 
  

negative Klimawirkung 
  

stark negative Klimawirkung 
  
  
Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen: 
 
 
Anlage/n 
1 - Pressemitteilung SinON 09.10.2025 (öffentlich) 
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