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TOP 7.  Elbbrücke Darchau/ Neu Darchau; Sachstand zum Antrag auf Planfeststellung 
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Bestandteile eines Planfeststellungverfahrens

Teil 1
Anhörungsverfahren

1

11•1411111,

Teil 2
Feststellungsverfahren

Prüfung der Antragsunterlagen

Antragstellung
Behördenbeteiligung
Bekanntmachung
Auslegung
Einwendungen und Stellungnahmen
57-ö7teTuriggtei-min

Deckblattverfahren

Erarbeitung des
Planfeststellungsbeschlusses
Bekanntmachung
Auslegung

ggf. Klage / Rechtskraft?

•
' Ausführungsplanung
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Zeitplanübersicht
Beteiligung
der TÖBs und
der Privaten

Anpassungsbedarf
der Antragsunterlagen

Antragstellung/
Auftaktkonferenz

2. Quartal 2024

3. Quartal 2024

Bekanntmachung
Auslegung

Achtund!
Der Anpassungsbedarf der Antraqsunterlacien führt
je nach Aufwand zur Terminverschiebung!

Deckblattverfahren führt zur Terminverschiebung!

Stellungnahmen
TÖBs und betroffene
Einwender

3./4. Quartal 2024

Stellungnahme TÖBs
Stellungnahme/
Einwende Betroffene

Deckblattveffahren ?

Erörterungstermin

1. Quartal 202
Erörterungstermin

Beschiussfassung

4. Quartal 202

Bekanntmachung
und Auslegung

A
1. Quartal 2026

•
r
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